



ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γραφείο Τύπου
press@penteli.gov.gr

30-12-2025

Θεσμική λύση σε ένα τεχνικά ανεφάρμοστο έργο – Το επόμενο βήμα για τον φωτισμό της Πεντέλης

Από ένα πρόχειρα συμβασιοποιημένο έργο χωρίς μελέτη σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει τους πολίτες για τους λόγους που δεν συνεχίζεται η υλοποίηση της σύμβασης με ανάδοχο με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών – φωτιστικών σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό, σύνδεση των οικιών με το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του δημοτικού φωτισμού».

Η συγκεκριμένη σύμβαση είχε υπογραφεί από την προηγούμενη διοίκηση ως προμήθεια, χωρίς να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αδυναμία υλοποίησής της επί του πεδίου.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, η παρούσα Δημοτική Αρχή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προχωρήσει το έργο, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη της πόλης για σύγχρονο και ασφαλή ηλεκτροφωτισμό.

Ωστόσο, κατά την πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης, διαπιστώθηκαν σοβαρές και αντικειμενικές τεχνικές αστοχίες.

Τι διαπιστώθηκε στην πράξη

- Υπήρξε ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων της σύμβασης και της πραγματικής κατάστασης των πεζοδρομίων στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα.
- Οι προβλεπόμενοι ιστοί φωτισμού και οι βάσεις έδρασής τους δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα πεζοδρόμια, λόγω ανεπαρκούς πλάτους.

- Το έργο ήταν αλληλοεξαρτώμενο με την υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά από πλευράς του, με πολλές αστοχίες και προβλήματα που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του δικού μας έργου.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν έπειτα από δεκάδες συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τον ανάδοχο, τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔΠΕΚΑ που χρηματοδοτεί την πράξη.

Κατόπιν αυτών, και από κοινή διαπίστωση των συμβαλλόμενων μερών, κρίθηκε ότι το έργο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί όπως είχε συμβασιοποιηθεί, χωρίς σοβαρούς τεχνικούς και λειτουργικούς κινδύνους.

Για τον λόγο αυτό, προβήκαμε σε διαδικασίες λύσης της σύμβασης αζημίως, με πλήρη θεσμική και νομική κάλυψη, προστατεύοντας τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών.

Το επόμενο βήμα για την Πεντέλη

Η Δημοτική Αρχή δεν εγκαταλείπει τον στόχο του σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού. Αντιθέτως, ανοίγει τον δρόμο για μια ολιστική και σωστά μελετημένη παρέμβαση.

Το έργο μπορεί πλέον να επαναπροκηρυχθεί ως μελετοκατασκευή, ώστε:

- να συνδυάζει ηλεκτροφωτισμό και ανάπλαση πεζοδρομίων,
- να διασφαλίζει ασφαλή μετακίνηση, προσβασιμότητα και λειτουργικότητα,
- να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης και όχι σε θεωρητικές προβλέψεις γραφείου.

Δήλωση Δημάρχου Πεντέλης, Νατάσσας Κοσμοπούλου

«Κληρονομήσαμε ένα έργο που είχε συμβασιοποιηθεί πρόχειρα, χωρίς μελέτη και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματική εικόνα της πόλης.

Δώσαμε μάχη για να το υλοποιήσουμε, όμως αποδείχθηκε – και από τον ίδιο τον ανάδοχο – ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη.

Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Επιλέξαμε τον σωστό.

Μετατρέπουμε μια αδυναμία σε ευκαιρία: για καλύτερα πεζοδρόμια, σύγχρονο φωτισμό και μια Πεντέλη πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη.»

Κατόπιν επικοινωνίας με τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική

Προστασία» (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ) του υπουργείου Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμο, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ανάδοχο εταιρεία και τη διαχειριστική αρχή ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο μετά τις 8 Ιανουαρίου 2026.